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Stiftelsen D/S Hvaler eier og har ansvar for gjenoppbyggingen av den gamle rutebåten MS HVALER. 
Arbeidene ble påbegynt straks etter at stiftelsen kjøpte MS HVALER 19.oktober 1993. Stiftelsen D/S 
Hvaler er registrert i frivillighetsregisteret. Alt arbeid utført av stiftelsens medlemmer er basert på 
dugnad, og ingen kompensasjon gis.  
 
Årsrapportens del om arbeidene på HVALER er i hovedsak utarbeidet etter riksantikvarens mal for 
rapportering. Samtidig formidler rapporten informasjon om det helhetlige restaurerings- og 
gjenoppbyggingsarbeidet 2022. I tillegg tar vi med informasjon om våre øvrige aktiviteter, som også i 
2022 har vært preget av forberedelsene for å sette HVALER i drift. 
 

MS HVALER ved utstyrskaia på Isegran 11.november 2022 
  
 
Arbeidene med restaurering og gjenoppbygging av MS H VALER har i 2022 - så langt det har vært 
mulig - fulgt planene som var utarbeidet for året. Men vi nådde heller ikke dette året hovedmålet, 
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nemlig ferdigstillelse av arbeidene. Tempoet i fremdriften har  vært tilbake på godt nivå når det gjelder 
dugnadsinnsats, men en del kjøp av tjenester og utstyr har nok en gang måttet vente grunnet 
manglende økonomisk dekning.  
 
Gjenoppbyggingen av skipets elektroinstallasjoner har fortsatt hatt høy prioritet. Betydelige kostnader 
førte til midlertidig stopp i disse arbeidene allerede tidlig i mai, men viktig støtte fra Norsk 
kulturminnefond og Stiftelsen UNI gjorde det mulig å gå videre med el-installasjonene utover høsten.  
 
Arbeidene i 2022 har vært basert på: 

• Et nært og fruktbart samarbeid med fartøyvernavdelingen i Viken Fylkeskommune 
som innehar betydelig bredde- og dybdekompetanse om tidsriktig forståelse av 
håndverkspraksis, konstruksjon og materialbruk.  

• Vår egen dugnadsgjeng der alle bidrar med sin kunnskap og kompetanse på mange 
felt, det være seg fagarbeidere innen forskjellige håndverk, ingeniører, maritimt 
personell og en rekke andre yrkesområder.  

• Et godt og konstruktivt samarbeid med Hvalers venner. 
• Et nært samarbeid med Isegran Fartøyvern i Fredrikstad og Hardanger 

fartøyvernsenter, om tidsriktig materialbruk og arbeidsmetoder. 
• Et nært samarbeid med regionale og nasjonale leverandører av utstyr og tjenester.  
• Et godt samarbeid med Sjøfartsdirektoratet i Oslo og Haugesund om alle forhold 

knyttet til sertifisering av MS Hvaler som passasjerbåt. 
 
Stiftelsen D/S Hvaler  
Stiftelsen D/S Hvaler er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret med org.nr. 
993495751. Stiftelsen består av et styre med 7 medlemmer. Disse har i 2022 vært:  
Knut Alnæs   styreleder 
Bjørn Sandhaug styremedlem 
Kåre D. Hjelle  styremedlem 
Torgil Johnsen  styremedlem 
Per-Arild Andersen styremedlem 
Lars Morten Nilsen styremedlem  
Tore Nybro Hansen styremedlem  
Styret velges på årsmøtet i juni hvert år. 
 
Hvalers venner 
D/S Hvalers venner er selvstendig organisasjon, og aktiv bidragsyter til stiftelsens økonomi, 
og gjennomføring av alle aktiviteter. Alt arbeid i venneforeningen er basert på dugnad, og 
ingen kompensasjon gis noen av deltakerne.  
 
Stiftelsen D/S Hvaler og Hvalers venner er begge selvstendige organisasjoner, men 
samhandler for i fellesskap å nå samme mål, nemlig sette MS Hvaler i drift. Leder i 
venneforeningen har fast plass som styremedlem i stiftelsen, og vice versa. Dette har støttet 
opp om det gode samarbeidet vi har hatt i alle år. Med kontingenten fra sine 500 medlemmer 
og flere inntektsgivende aktiviteter gjennom året, bidrar Hvalers venner også med betydelig 
økonomisk støtte. 
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Dugnadsarbeidet 
MS Hvaler ligger fortsatt ved utstyrskaia hos Isegran Fartøyvern i Fredrikstad der vi har vår 
midlertidige arbeids- og redskapsbod.  Det er enkel tilgang for transport av utstyr til 
kaiområdet, og vi har god tilgang til både krantjenester og håndverksfaglig bistand gjennom 
et utstrakt samarbeid med Isegran Fartøyvern. Det ytes også stor, kvalitetsfull og tålmodig 
innsats fra dugnadsgjengen. Til vanlig møter ca 20 mann på tirsdager, i tillegg til to på 
damesiden. Onsdager møter «maskingjengen», med 5 mann.  
 
Dugnad  Oppgaver Antall personer Timer 
Planlegging, arbeidsledelse, rapportering båt 7 2500 
Praktisk dugnad båt, 19 3800 
Tegning, beregninger, konstruksjon båt 3 400 
Praktisk dugnad «Kollen” og sjøbod Nordgårdbrygga 6 1200 
Forberedelser drift i arbeidsgrupper 25 700 
Styrearbeid stiftelsen og venneforening 13 1500 
Redaksjon/utgivelse  informasjonsblad 8 300 
Salg og PR  4 120 
Foredrag og undervisning 1 40 
Sum dugnadstimer 2021            10560 
 
 
De fleste som deltar i dugnaden er medlemmer i Hvalers venner, men dette er ingen 
betingelse. Det er Stiftelsen D/S Hvaler som er ansvarlig for dugnaden som planlegges og 
gjennomføres i samarbeid med Hvalers venneforening.    
Fremmøte på dugnaden har vært stabilt. Det føres lister for fremmøtene. De øvrige 
aktivitetene er ikke timeregistrert, slik at disse tallene i tabellen ovenfor baserer seg på noe 
løsere vurdering. Smitteverntiltak har vært fulgt opp, og det er ikke meldt om Korona-smitte i 
forbindelse med våre aktiviteter. Vi har ikke hatt ulykker med personskade i 2022, men en 
«nesten-ulykke» er registrert.  
 
Oppussing av «Kollen» på Isegran gjennomført – Stiftelsen D/S Hvalers nye landbase 

I tråd med inngått leieavtale med Fredrikstad 
kommune om bruk av den tidligere 
vaktmesterboligen på Isegran er arbeidene 
med oppussing innvendig videreført. Tidsbruk 
for uppussing ved dugnad i leide lokaler i 
Kollen er opplysninger for Fredrikstad 
kommune spesielt: 600t. Hele huset er nå 
pusset opp innvendig, store deler av el-
anlegget er fornyet, kjøkkeninnredning er 
fornyet i sin helhet, nytt gulvbelegg i møterom 
og et kontorrom 2. etg. To vinduer er 
rehabilitert ved innfelling av friske deler i 
vindusrammene som var sterkt angrepet av 
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råte. 
Vinduer er pusset opp og malt innvendig. 
Malerarbeider er videreført, noe gjenstår i 
gangarealet. Huset fremstår nå som godt 
vedlikeholdt, og er «reddet» fra videre forfall. 
Vi samarbeider med frivillige organisasjoner som 
eier historiske båter med tilhold på Isegran, om 
bruk av lokalene, og ved årsskiftet hadde Fix-
stiftelsen pusset opp et rom innvendig og tatt 
dette i bruk. NAJADEN og Sjøspeiderne har ved 
årsskiftet tatt i bruk leide arealer i bygningen. 
Vi har tatt i bruk store deler av huset, men 
kontorlokalene på Bjørneby er fortsatt i bruk. 
Denne funksjonen vil flyttes i løpet av vinteren.  
  

❖ Samarbeid med Hvaler Kulturvernforening 
Samarbeidsavtalen med Hvaler kulturvernforening er videreført i 2022. 
Nordgårdsbrygga vil bli et anløpssted med depot i egen sjøbu på brygga.  
 

❖ Sertifiseringsarbeidet 
Sertifiseringsarbeidet er videreført, men det gjenstår fortsatt behov for utarbeidelse og 
innsending av en del dokumentasjon. I samråd med konsulent Anton Gjelsvik, Multiship A/S 
og Sjøfartsdirektoratet i Haugesund og Oslo har vi bragt ytterligere ballast om bord. Vi 
avventer nå vedtak fra Sjøfartsdirektoratet om endelig intaktstabilitet.  
 

❖ Forberedelser for drift ellers 
VI har arbeidsgrupper som forbereder driften: Tur- og marked, Kvalitetsgruppe, Vedlikehold, 
Sikkerhet og redning, Brannvern, Pantry og innkjøp / servering. Melding er sendt Mattilsynet. 
Vi har et godt samarbeid med Fredrikstad kommune, v. avdeling for Fergedrift. Flere 
fergeskippere har sagt seg interessert i å føre MS HVALER. VI har også fått anledning til å 
benytte kommunens elektroniske vedlikeholdsprogram CCOM. Dette vil gjøre arbeidet med 
praktisk vedlikehold sikkert og derved enklere for oss i tiden fremover.   
 

❖ Foredrag og informasjon: 
Diverse visninger for enkelt-personer om bord 
Foredrag for lag og foreninger er gjennomført etter anmodninger. 
Vi deltok med stand på bygdedagen ved  Kystmuseet på Spjærøy som ble arrangert av 
Hvaler kulturvernforening.  
 
 

❖ Informasjonsbladet 
I nært samarbeid med Hvalers venner ga vi også i år ut to fyldige nummer av vårt 
informasjonsblad. Dette skrives, redigeres og sendes ut på dugnad. Opplaget er 1000stk., 
som sendes alle venneforeningens medlemmer, forretningsforbindelser, kommuner og 
antikvariske myndigheter mm. 
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Her er våre hovedmål for arbeidene på MS HVALER i 2022 og i korte trekk det 
vi har oppnådd gjennom dugnadsinnsats og ved kjøp av tjenester:  

➢ Elektroinstallasjoner videreført i alle områder. All ordinær belysning dekkes nå av 110volt 
likestrøm. Kabling til lanternepanel i styrhus utført. «El-tavle» for 110v. i maskinrom påbegynt. 
Kabling og tilkobling av alle navigasjonsmidler utført.   
 

➢ Fordekket: Produsert rør for avlufting fra mannskapslugarer, røk fra bysseovn, avlufting fra 
ferskvannstanker. I etterkant er det mottatt pålegg fra Sjøfartdirektoratet om å montere spjel i 
alle rør fra innredning til over dekk. Dette er også påbegynt, men ikke ferdigstilt.  
  

➢ Midtsalong: Montering av beslag håndtak og dørstoppere er utført. Tilpasning av benker og 
kasser for redningsvester under benker utført.  
 

➢ Akterdekket: Ferdigstilt kasse for skjuling av kiddeflaske for Novec slukkegass for maskinrom. 
Produsert og montert fundament for akterlanterne. Restaurert original akterlanterne og 
montert. Generelt vedlikehold av dekk, rekker, dører og rennesten.  
 

➢ Livbåtdekk: Restaurert en original davit med defekt låsefunksjon. Ferdigstillet taljer og 
oppheng for livbåter i davitene.  

 
➢ Brodekket: Montert nye spjel i luftejektorer for ventilasjon av midtsalongen. Modifisert 

livbeltekasser. Overflatebehandlet , laget låsemekanismer for lukking av lanternene, og 
montert nye sidelanterner. Diverse overflatebehandling av alt treverk i dekksmøbler, rekkverk 
og dekksplank. Produsert og montert stålfundament for radar på skorsten.  
 

➢ Styrhus: Manøversøyle fullført fra Isegran Fartøyvern og heist om bord. Fastmontert i styrhus. 
Arbeider med signaloverføring mellom manøversøyle-hovedmotor-reverseringskasse 
ferdigstilt. Alle navigasjonsmidler monter i henhold til plan for installasjon av utstyr godkjent av 
fartøyvernavdelingen i Viken. Trearbeider for skjuling av navigasjonsutstyr i styrhus videreført. 
Påbegynt oppheng og modifisering av natthus for kompass på brofront. 
 

➢ Maskinrom : Videreført restaurering av dieselpumpe. Utført ulike justeringer hos ekstern 
konsulent, kontrollert trykk. Fornyet dysespisser og fjærer brennstoffventiler. 
Overflatebehandling tanker, utstyr og skutesider utført. Etterfylt noe betong i fremre 
spanterom. Lastet inn bly-ballast. Skiftet topp på aktre sylinder som ble skadet under 
arbeider. Skiftet midlertidig tilførselslange for starteluft. Montert ny brannpumpe.  

 
➢ Brannvern: montert alle håndholdte slukkere. Montert skilt. Installasjon av sentraler for 

automatisk brannslukkeanlegg og varslingsanlegg på bro.  
 
➢ Sikkerhet og redning: Sulabøyle fordekket, fundament redningsflåte fordekket.  

 
➢ Dette fikk vi ikke utført i 2022 relatert til våre planer og forhåpninger: 
➢ Ferdigstilling el-installasjoner.  
➢ Ferdigstille alle rørarbeider i maskinrom og tilførsel luft til tyfon 
➢ Ferdigstille rørlegger- og interiør-arbeider for toiletter og pantry 
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Det er i hovedsak forholdet mellom høye kostnader forbundet med arbeidene og mangel på midler vi 
har hatt til rådighet i 2022 som er bakgrunnen for at tiltak ikke har latt seg gjennomføre. 
    
Offentlig støtte – private gaver – dugnadsinnsats- antikvarisk vern 
Tilstrekkelig finansiering er grunnlaget for fremdriften i våre arbeider. Statsbudsjettets post 74 dekker 
midler som er øremerket norsk fartøyvern, noe også vi nyter godt av. Siden denne posten er svært lav 
sett i forhold til behovet på landsbasis, er det for oss like viktig for fremdriften at vi mottar midler også 
fra kommuner, store stiftelser, og enkeltpersoner. Men også næringsbedrifter og ideelle 
organisasjoner yter støtte i form av gaver, tjenester og utstyr uten betaling eller til sterkt reduserte 
priser. Slik deltar samfunnsbevisste støttespillere til vår felles dugnad. Likevel er hovedpilaren for 
fremdriften en fantastisk dugnadsgjeng. Hver uke utføres aktivitet som minner om et lite skipsverft. 
Med stor kompetanse innen mange yrkesfag er MS Hvaler gjenoppbygget slik båten fremsto i 1948, 
med bruk av mange av de samme byggemåter som ble brukt den gangen, og i hovedsak med det 
samme materialvalget. MS Hvaler blir det levende museet som skal kunne fortelle våre etterkommere 
hvordan slikt ble gjort i overgangen til det 20. århundre. Prinsippene for antikvarisk vern ved 
utførelsen av våre arbeider er fulgt også i 2022. 
 

 En stor takk for alle bidrag i 2022! 
Vi retter en stor takk til alle våre bidragsytere også dette året, offentlige som private, store som 
mindre. Oversikten nedenfor viser at gjennomføringen av våre arbeider baserer seg på et godt 
sammensatt «spleiselag». Vi takker også for rabatter ved innkjøp av diverse varer til vårt 
dugnadsarbeid hos våre lokale bedrifter og forretninger.  
 
Oversikt økonomiske bidragsytere 2022: 

Viken for 2022(Statsbudsjettet post 74) Diverse øremerket                                         500.000 

Glomma Pall A/S  Støtte til arbeider                                           100.000 
Hvaler kommune Årlig fast støtte                                                30.000 
Østre Hvaler sjømannsforening Støtte til arbeider                                             10.000 
Tor Willy Eriksen  Støtte til arbeider                                               2.000 

JOTUN A/S Gratis malingprodukter til stål og treverk 
Gro og Jan Fagernes Støtte til navigasjonsmidler                            11.000                                                    
Verktøy og Maskin Gressvik Støtte til maskinrom                                        20.000 
Hvalers venner Elektroinstallasjoner                                     155.000 
Hvaler Bondelag Elektroinstallasjoner                                         2.000 
Birgit Blekken og Hans Karlsen Sikkerhet og redning                                         6.400 
Selbak Blikkenslagerverksted Brannsikring                                                      6.000 
Kultur- og likestillingsdepartementet Gaveforsterkning til private gaver i 2021       26.848                                    
Hvaler Rotary Sikkerhet og redning                                      10.000 
Gaver ved Kjell Bothnes båre Sikkerhet og redning                                       8.000 
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Vestre Hvaler Pensjonistforening Sikkerhet og redning                                      10.000 
Norsk Kulturminnefond Elektroinstallasjoner                                     170.000 
Andersen og Mørch Ballast                                                               5.000 
Brannverntjenesten Fredrikstad Håndslukkere og skilt                                     41.000 
Fredrikstad ventilasjon og 
blikkenslagerverksted 

Gratis tjenester til gjenoppbygging 
av sidelanterner                              

Plus-skolen i Fredrikstad Gratis tjenester til display manøversøyle 
Og til glass for sidelanterne  

Loppeberget Fredrikstad Navigasjonsutstyr                                           40.000 
AL_Elektriske Brannsikring                                                   20.000 
Striftelsen UNI Elektroinstallasjoner                                     100.000 
Borg Havn Diesel ved drift første år                                 50.000 
Brevik Marina Eiendom Restaureringsarbeider                                    10.000 
Oslo Maskinistforening Rørarbeider i maskinrom                               25.000 
Hvaler rørleggerbedrift El-installasjoner                                             10.000 
H.P.Pettersen (KIWI Skjærhalden) El-installasjoner                                              10.000 

                  
Opplysninger om fremdriften i restaureringsarbeidene 2022 
Alle konstruksjonstegninger og tekniske beregninger er utført for Stiftelsen D/S Hvaler av 
dugnadsgjengens Ole Torp, Arne Terje Olsen og Thor Willy Eriksen.  Alle tiltak er drøftet med og 
godkjent av Fartøyvernavdeling i Viken fylkeskommune, som har fått alle tegninger til vurdering og 
uttalelse før tiltak blir iverksatt. Dette sikrer at autentisitet blir ivaretatt så godt som mulig. Som vernet 
skip er det avgjørende i planlegging og gjennomføring at vi tilstreber tidsriktig utførelse ved bruk av 
tidsriktige materialer og festemidler. På den måten gjennomføres «antikvarisk vern» med noen få 
unntak som i så tilfelle er godkjent av fartøyvernkonsulent Alexander Ytteborg i Viken fylkeskommune 
og ofte i samarbeid med Riksantikvaren. MS HVALER blir et levende - og livlig museumsskip, og vi 
ser det derfor som helt avgjørende at vi kan samarbeide tett med antikvariske myndigheter. 
 
Gjenoppbygging på fordekket nærmer seg fullføring 

Mot slutten av 2021 var benkene på fordekket gjenoppbygget, 
ankrene og masta på plass. Foran masta hadde vi plass til 
fundament og holder for redningsflåte for 25 personer, mens 
akter for masta var det klargjort med rørgjennomganger for 
bysserør for røk fra bysseovnen i forskipet. Dessuten var det 
klart for avluftingsrør fra ferskvannstanker som er plassert 
under forsalongen, og avlufting fra mannskapslugarene i 
forskipet. Selve rørene var klare for overflatebehandling. 
Flenser for montering og beslag for å lage fast og stabile rør 
ved feste mot mast, skulle lages. Alt blir laget på dugnad. Like 
før montering fikk vi pålegg om at det måtte være spjeld i alle  
rørgjennom-føringer fra innredning til over dekk på hele båten.   
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Rør på fordekket  
 

Rolf Gunnar Olsen har kappet alle rør 
fra innredningen og gjennom dekk, 
satt inn eget produsert spjel etter 
tegning utført av Ole Torp. Rørene er 
så sveiset sammen, og her holder 
han på med sliping etter at flens er 
sveiset fast i bunndelen. Før 
montering på dekket blir røret primet 
med to-komponent epoxy primer 
jotamastic levert gratis av JOTUN. Så 
blir vinylprimer vineguard påført før 
gul Pilot 2, alt fra JOTUN. Under 
flensen legger vi tjærefilt godt sauset 
med rå linolje og noe tjære, før vi 
skrur alt fast i dekket.  
                                                  

Spjeld produsert av Rolf Gunnar Olsen                                       Rolf monterer sjeld og flenser  
          
Dette arbeidet er gjort på følgende rørgjennomføringer: To lufterør fra midtsalongen med luftejektorer, 
bysserør for ovnsrøk fra forskipet, lufterør mannskapslugarer, og lufterør for ferskvannet i tanker i 
forskipet.  
 
El-installasjoner på fordekket 
Som fremtidig passasjerbåt er PA-anlegg (Public adress: lydanlegg til formidling av informasjon eller 
alarmer) en pliktig installasjon om bord. Alle som befinner seg på båten skal kunne motta beskjeder 
over høyttaler-anlegget. På MS HVALER har det aldri vært slik i den tidligere fartstiden – dette er 
installasjoner som er tidsriktige anno 2023, ikke 1948. Likevel er det et poeng å gjøre slike 
installasjoner på en måte som ikke «støter» det kulturelle-tidsriktige uttrykk for båtens interiør. Vi 
prøvde oss først med en høyttaler som ble levert sammen med resten av PA_anlegget.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikke helt  tidsriktig uttrykk her!                                                             Petter Wistner laget kasser som gir tidsriktig uttrykk 
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Kabel er ført frem fra styrhus frem i forskipet 
og trukket gjennom dekk i 
rørgjennomføringer. Her har vi så laget 
forlengelser på rør, et på hver side av masta, 
og trekker kabel opp og etter hvert videre til 
lanterner og dekksbelysning  i masta.  
Vi hadde opprinnelig montert moderne 
lyskastere på brofronten, men fant en god 
løsning på flere andre vernete skip. Ny 
dekksbelysning- armatur er derfor foreløpig 
ikke ferdig produsert, noe som vil bli gjort på 
dugnad. 
                                                                                                                       

      Tor Western maler el-rør                                                                                                       Kabel fra forskip til lanterner                                           
 
 
Redningsutstyr på fordekket 

 
Sulabøyle er kjøpt med tilhørende davit som kan monteres som vist på 
bildet. Vi har klargjort for montering på begge skutesider ved portene på 
fordekket. Utstyret er godkjent for å heise hjelpesløse personer om bord 
ved et nødstilfelle. I tillegg er vår bb lettbåt godkjent for bruk ved mann-
over bord-situasjsoner. Lettbåten er utstyrt med el-motor som 
påhengsmotor.  
På fordekket består redningsutstyret også av en flåte godkjent for 25 
personer. Denne kan løftes over bord i en nødssituasjon. Ved bruk av 
leider skal man kunne entre flåten uten å måtte hoppe ned, evt. i vannet.  
Bildet til venstre viser for øvrig også vår egenproduserte landgang som 
er ganske identisk med den originale som vi har flere bilder av.  
 
 
 

 
Midtsalongens interiør  

 
Alle dører i midtsalongen er nå på plass.  
Dørhåndtak og dørstoppere er montert.  
Låser på toilettene.  
Postrom er klargjort med posthylle. Pantry er 
klargjort med linoleum på gulv og «kapteinens 
skrivbord». Kunnskapen om bruk av linoleum 
før 1948 skriver seg fra en skriftlig bestilling til 
Glomma mek. verksted i 1947. Rommets 
dobbelfunksjon som skipperlugar musealt, men 
pantry under drift er klargjort med riksantikvaren 
for lengre tid tilbake.  
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Andre avsluttende elektroinstallasjoner 2022  
Skipets tidligere batteriskap befinner seg i midtsalongen. 
Batteriskapet rommer nå hovedskapet for el-installasjonene. 
Arbeidene med el-installasjoner har vært langvarige og 
kompliserte. Både fordi vi har ønsket et interiør som skal være 
mest mulig autentisk og uten for mye ledninger synlig. Men 
vernemyndighetenes krav til at all belysning i båtens interiør skal 
være basert på 110volt likestrøm har også medført en del stor, og 
i forkant uoversiktlig kompleksitet. AL-Elektriske her ved Andrè 
Iversen har etter vår mening utført et meget godt arbeid, og har 
sikret at det museale miljøet er ivaretatt på en god måte. Samtidig 
er sikkerhet og funksjon ivaretatt på en fin måte. Her følger en 
svært grov skisse av el-systemet slik det nå er i HVALER:  
Fra aggregat i motorromet som produserer 230 volt  er det  
strukket kabel til el-hovedskap i midtsalongen med sikringer. 
Herfra er det kablet tilbake ned til teknisk utstyr i maskinrom som 
krever 230 volt. Likeledes er det strukket kabel fra hovedtavla i 
midtsalongen til omformer (likeretter) for 110 volt som er plassert 

under benk nede i forsalong.  Derfra er det strukket kabel tilbake til maskinrommets egen el-tavle som 
da blir en 110volt «under-enhet» for hovedtavla i midtsalongen. El-tavla i maskinrommet  er en stor 
bakelitt-plate slik den fremsto i 1948, og  forsynt med sikringer for belysningen et voltmeter, 
ampermeter, og pliktige alarmpanel for utstyr i maskinrommet. 
 
Samtidig er det bygget opp 24 volt strømforsyning for all nødbelysning i båten og lanterner og 12 volt 
strømforsyning til enkelte navigasjonsinstrumenter som VHF m.m. Batteripakkene lades ved drift av 
aggregat. Batteribank er plassert stålkasser laget på dugnad i hoved el-skap og i styrhusets 
bestikklugar. Til slutt nevnes at det er egne batterier som sikrer oppstart av diesel-vanntåkepumpe 
ved et branntilfelle. Disse er plassert under dørk i egne stålkasser i maskinrommet. 
 
All ordinær belysning i innredningen igjen basert på 110volt likestrøm 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bildene over viser installert likeretter - utstyr for omforming av 230 volt vekselstrøm til 110 volt 
likestrøm. Dette er plassert i forsalongen under benk mot akterskott.Det er også kjøpt inn lyspærer via 
Lysimport A/S i Hardanger, som kunne skaffe dette fra produsent i Danmark.  
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Kabler på strekk fra styrhus til forskip innredning, 
fram i baug, og opp til mast! 
 
Hvor mange meter kabel som er strukket er ikke målt. 
Hvor kablene skal skjules er ofte en stor gåte. Noen 
sier dette burde vært planlagt før 
innredningsarbeidene startet. Ja, det kunne vært fint – 
og hadde stilt krav til en helt annen plan og 
organisasjon bak arbeidene. For oss en utopi.  
Likevel får vi det skjult og har flinke snekkere som 
sørger for at kabel-spagettien ikke blir synlig! 
                 

 
 

              Bengt Bergmann skjuler kabelstrekk 
 

 
Forsalongen bak bb langbenk mot skuteside: Kabeltrekk fra styrhus 
til forskip med to koblingsbokser montert våren 2022 
Kablene er gjemt bak garnering og benkerygger, og på magisk vis 
strukket fra trappenedgang til forsalongen og frem til koblingsbokser i 
forsalongen. «Skjult anlegg»!     
 

 
Den aktere koblingsboksen 
gjelder koblinger for 
belysning fremover i 
mannskapslugarer og 
forsalong, mens den andre 
tilhører nødlysfunksjonene 
på 24.volt.  
   
 
 
 

 
 
 
Tv.: Koblingsboks for NUC-lanterner, topplanterne og dekksbelysning 
i mast samt lyskaster i baug. Boksen befinner seg under dørk i 
midtgang i mannskapslugarene. Gjør det enkelt å vedlikeholde el-
anlegg på fordekk samt rørinstallasjoner som beskytter dette.  
Kablene er strukket i rør under dørk fra koblingsboksene i 
forsalongen.  
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PA-sentral installert i maskinistlugaren 
 
Det er ikke alltid selvsagt hvor man skal skjule 
moderne pålagt utstyr!  
Vi er i maskinistens klesskap bb. Her passet 
PA-sentralen fint inn, men det er lang veis 
kabling opp til styrhus, og ikke minst ut til alle 
høyttalere i hele båten. Men her står sentralen 
godt gjemt, og beskyttet.  
I tillegg blir det plass til dokumentasjonspermer 
på hylla over. Det er nemlig mange skriftlige 
dokumenter som må oppbevares om bord til 
enhver tid. Og dette skal det også være plass til 
i en båt som i sitt forrige liv var ukjent med slike 
forhold, og derfor heller ikke skapt for dette……. 
Men det blir jo bra likevel!   

 
 
EL-installasjoner i motorrommet 
 

 
Tv.: hovedaggregatet, (Perkins), sk. 
«Hjelpemotor», ble satt i funksjon 
2020. Under drift produserer denne 
230 volt. Aggregatet er ubrukt.  
T.H::Vi fikk lov til å demontere flere 
el-skap fra den tidligere 
hydrogenfabrikken på Øra. Disse 
var antagelig fra 1920-tallet og 
passer fint inn i maskinrommet. 
 

 
 T.v.: Plastik-klips ville ikke vært 
tidsriktig. Alle kabelklips er laget på 
dugnad i messing, eller det er benyttet  
stålbånd.  
 
 
T.h.; Nytt/ gammelt skap for 
alarm og styring ny 
brannpumpe 
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T.v: I hoved-el-skap i midtsalongen  
Er montert relè-styring for slukking 
med NOVEC slukkegas i 
maksinrommet. 
  
T.H.: Det er bygget opp 
kommunikasjon mellom bro og 
maskinrom. Maskinist får et signal 
om aktivering, og benytter 
hodetelefoner.  
 

 
 
T.v.:Vanntåkeanleggets 
dieselpumpe startes ved bruk 
av strøm fra batterier. Kassa 
med lokk er laget på dugnad i 
stål. 
 
T.h.:Kabling under dørk fra 
startbatterier til dieselpumpa.  
 
 
   

 
 
T.v.:Under dørk ligger også relè-
styring for starting av dieselpumpe for 
vanntåkeanlegget.  
T.h.: Her har dugnadsgjengen bøyd til 
og satt opp rør for kabelføring fra 
midtsalongen ned i maskinrommet.  
 
 
 
 
 

T.v.; Kasse med Novec  
slukkegass har 
fått alarm lagt i lokket.  
Alarmen høres  godt 
også når motor er i gang. 
 
                                     T.v.: Mange kabler skal 

 trekkes til diverse skap i 
maksinrommets frontskott. 
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T.v: I hoved-el-skap i midtsalongen  
Er montert relè-styring for slukking 
med NOVEC slukkegas i 
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maskinrom. Maskinist får et signal 
om aktivering, og benytter 
hodetelefoner.  
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Oppstart  hovedmotor 17.08.2022 
Etter at Stiftelsen D/S Hvaler overtok eierskap til båten i 1993, startet arbeidene med å gjenoppbygge 
hele fremdriftsmaskineriet. Fra å stå på «bar bakke» dvs. med et maskinrom uten motor, uten 
funksjonelle rørinstallasjoner, uten el-anlegg, uten noen maskinromssystemer på plass, så har vi ved 
utgangen av 2022 en total forvandling i det området som av mange ofte kalles «båtens hjerte». Og 
2022 ble året, da maskingjengen med Arild Hansen og Ole Torp i spissen fikk vår «nye» motor i gang. 
Etter at de første forsøkene på oppstart ble utført i juni 2021, har maskingjengen arbeidet tålmodig og 
systematisk med utprøving, justeringer, nye forsøk, og enda flere justeringer. Det ble kjøpt inn nye 
dysenåler og fjærer til innsprøytningsdysene.  
Bjørn Jensen, som kom på besøk i båten etter årsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern som ble 
avholdt i Fredrikstad, hadde mye erfaring med dieselpumper og tilbød seg å hjelpe oss med å sjekke 
dieselpumpa og se hvor mye diesel som ble sprøytet inn i dysene. Prøvde ut forskjellige 
innsprøytningtrykk mellom 60-90 bar. Men uten vellykket oppstart. 
I jakten på feilkilder begynte vi å se på starteluftrøret fra flaskene og til motoren og mistenkte at det 
burde vært større dimensjon. Vi fikk kontakt med Diesel-Tech i Oslo. De var hos oss en hel dag og 
gjennomgikk alle systemer. De mente at motoren skulle gå fortere rundt når starteluften settes på, 
påpekte også dimensjonen på røret. Det ble montert en midlertidig trykkluftslange med større 
dimensjon og foretatt flere prøvestarter. Motroren gikk fortere, det var mer antydning til tenning i flere 
sylindre, men den døde ut når trykkluften ble slått av. Pumpa ble igjen demontert løftet ut av 
maskinrommet og bragt til Engelsviken slipp for trykktesting av dyser. Nye startforsøk ble utført, men 
uten resultat.  
Vi søkte nå andre miljøer som kunne ha kunnskap og erfaring med eldre  NOHAB – motorer, både i 
Trollhättan og i Stockholm, men uten hell. Heller ikke i Norge fant vi frem til personer som kunne 
hjelpe oss videre.  
Vi var usikre på om dieselpumpa var korrekt montert etter at den var til overhaling hos Goltens A/S i 
Oslo vinteren 2021. Vi demonterte den på ny, og sendte den inn, men fikk til svar at alt var i orden.   
Så fikk vi beskjed  om at vi kunne treffe personer med den riktige kompetansen i Trollhättan, og 
gjorde avtale om et besøk der. Men reisen dit ble likevel også resultatløs – de antatt «rette» 
personene dukket ikke opp!   
Flere prøvestarter ble forsøkt, og endelig ble det resultater over sommeren. 17.august ble det 
vellykket kontrollert første start på motoren. Kraftig kullsvart eksos var godt synlig over hele Isegran. 
Motoren gikk ganske jevnt og fint, men støynivået var betydelig, noe som indikerte behov for 
ytterligere justeringer. Det ble etter hvert også klart at vi ikke kunne justere hastigheten som ønsket 
med gasspådraget. Mye tydet på at dieselpumpa likevel fortsatt ikke hadde optimal funksjon. Utover 
høsten ble det gjennomført oppstart ukentlig, med noen få unntak. Forbrenningen var etter hvert 
betydelig bedre, og eksosen var blitt grå, og betydelig redusert i synbarhet. Støynivået var fortsatt 
betydelig og med tanke på passasjer-opplevelser var vi bekymret.   

 
T.v.: Maskinrommets bb side 
med dagtank diesel mot 
skutesida, hydrofortank på 
akterskottet, og motor med 
dieselpumpa.  
T.H.: Toppen på aktre 
sylinder måtte skiftes etter et 
uhell ved et pakningsskifte. 
Toppen hadde vi i heldigvis i 
lager for reservedeler.  
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T.v.: Dieselpumpa klar for heising 
ut av maskinrommet for levering 
til Goltens våren 2022. 
 
T.H.: Erik Arnesen er vår kontakt 
til Goltens A/S. Her leveres 
pumpa tilbake. Å finne frem til 
kompetente fagmiljøer for gode 
tjenester på dette feltet har vært 
en stor utfordring. Nå har vi selv 
også opparbeidet god kunnskap 
om hvordan dette skal gjøres. 
 

 
 
Andre arbeider i maskinrommet 
Overflatebhandling av skutesider, tanker og rørforbindelser har vært et pågående arbeid gjennom 
mange år, og er utført takt med gjenoppbyggingen av maskinrommets arkitektur. Ole Torp har 
konstruert maskinromsarrangementet fra de første installasjonene ble gjort,  i god tid før sjøsettingen i 
2013. Nå er alt på plass, og det har vært en fast dugnadsjobb for 3-4 mann i maskinrommet gjennom 
store deler av året 2022 for å få et pent og varig resultat. Vi har benyttet Jotamastic to-komponent 
epoxymaling på alle flater med bart stål. Vineguard vinylprimer er benyttet som mellom strøk 2 lag, før 
Pilot 2 er gitt som to toppstrøk.  

 
 
T.v.: Pål Nordberg legger Pilot 2 hvit 
på øvre, og grå på nedre 
starteluftflaske.  
T.h.: Steinar Haugsten legger Pilot 2 
hvit på smøreoljetanken. 
Fargevalget er gjort i samarbeid 
med Riksantikvaren og 
Fartøyvernkonsulent i Viken fylke 

 
 
 

Brannpumpe: 
Vi hadde installert en brannpumpe som viste seg ikke å bli 
godkjent grunnet for liten kapasitet. Rolf Gunnar Olsen 
demonterte denne, laget nytt fundament og monterte 
nyanskaffet pumpe som tilfredsstiller kravene.  
Brannpumpa er en pålagt reserveløsning, siden det jo er 
installert automatisk slukkeanlegg basert på vanntåke. 
Pumpa er installert ved frontskott i maskinrommet, under leider 
som fører opp til midtsalong. 
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som fører opp til midtsalong. 
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Etterfylling av ballastbetong i maskinrommet 
I forbindelse med overflatebehandling av skutesider, måtte vi fastslå at det var behov for ytterligere 
noe ballastbetong forut i maskinrommet. Med dette på plass vil bunnvann renne akter og ned i 
lensebrønn akter for hovedmotor.  
 

T,v.: Ole Haabeth og Tor 
Grønneberg blander sement for 
støping i fremre spanterom i 
skutebånn. Her var det,- ukjent 
hvorfor,- ikke lagt inn støp ved 
innlasting av ballast-sement i 2013.  
       
 
 

 
 
Ballast og beregning av «intaktstabilitet» 
Anton Gjelsvik, Multiship Consultants, utførte i 2021 stabilitetstest. SD, avd. Oslo ved Benedicte 
Gudjonsson var tilstede. Dette resulterte i at vi fikk begrensninger på max 8 passasjerer på 
akterdekke under fart. Vi ble anbefalt å legge inn ytterligere ballast for å kompensere, og Gjelsvik 
anbefalte 1500 kg ekstra med prioritert plassering lengst mulig akter. Vi har nå plassert 1015kg. i 
aktersalongen og 485 kg i maskinrommet. Nye beregninger er sendt SD for uttalelse.  

 
 
T.v.: Under dørk i 
aktersalong under 
propellaksling er laget 
treskott og blybarrer 
lagret stabilt.  
 
T.h.: I maskinrom er 
blybarrer lagret bb. I 
spanterom akter.   
Blybarrene er støpt 
hos Isegran 
Fartøyvern 
 
 
 

Sidelanterner ved hjelp av støttespillere! 
De originale sidelanternene kunne ikke restaureres, og for noen år tilbake fikk vi laget kopier av disse. 
Ytterglassene hadde vi, men de fargede glassene manglet. Etter en del leting fant vi glass til den røde 
bb lanterna hos en brukthandeli Horten, men det viste seg ikke mulig å finne for det grønne på sb 
side. Etter diverse undersøkelser fikk vi via Tranberg i Stavanger tips om at deres tyske leverandør 
kunne ha det riktige glasset. Vi tok kontakt, men de hadde kun glass-skiver uten krumming. Det var 
bare en liten rest de hadde og som vi kunne benytte og vi fikk dette tilsendt. For å få våre lanterner til 
å funksjonere optimalt med plassering av glassene i de innvendige sporene, få en autentisk 
låsemekanisme som ikke var på plass enda, og dessuten tilpasse det grønne glassets krumning og 
størrelse fikk vi hjelp av: Ørebekk ventilasjon- og blikkenslagerverksted som tolmodig gjorde diverse 
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tilpasninger i kobberhuset. Vi fikk bøyet glasset i riktig krumning hos glasskunstner Randi Bruaset på 
Kråkerøy som hadde en ovn hvor dette kunne gjøres. Glasset var blitt matt og litt ruglete under 
varmeprosessen, men Plus-skolen i Gamlebyen i Fredrikstad tok hånd om dette i deres pussemaskin. 
Fredrikstadbedriften Seal Ingeneering leverte tynne gummipakninger for sikker plassering av glasset i 
kobberfatningen! Vi kunne nok ha benyttet oljekitt, det kan vi fortsatt vurdere, men vi må naturlig nok 
føle oss sikre på at vibrasjoner ikke kan ødelegge glassene! Glasskunstner i Glasshytta i 
Gamlebyen/Fredrikstad Abel Sawe slipte til slutt klarglasset så det også passet perfekt. Absolutt 
ingen av de impliserte her tok honoratr for tjenestene! Et flott dugnadsarbeid!  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abel Sawe sliper til klart glass         Randi Bruaset har bøyet glasset               Ny og gammel lanterne   
 

 
Installasjoner i styrhuset 
Manøversøylen levert av Isegran Fartøyvern 
I 2022 ble arbeidet med støping og maskinering av samtlige tekniske detaljer ferdigstillet. Søylen er 
støpt og montert av Isegran Fartøyvern. Konstruksjonstegninger er levert av Stiftelsen D/S Hvaler, og 
utarbeidet av Ole Torp på dugnad. Norsk Kulturminnefond og Oslo Maritime Stiftelse er de største 
bidragsyterne til finansieringen.   
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ole Torp betrakter spent tekniske komponenter                              Leif Erik Ellingsen, Erlend Arntzen Dale i  bronsestøperiet 
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Manøversøylen ble klargjort med alle funksjonsdeler 
i 2022 og er nå heist om bord og fastmontert. 
Plusskolen v. Bjørn Tønnesen sørget for korrekt 
utfresing av tallskiven, - også det som gratis-
tjeneste!  
Arbeidene med overføring av signaler fra søylen til 
hovedmotor og reverseringskasse ble videreført, 
men ikke helt ferdig innen årets utgang.  
Tore Haraldsen i dugnadsgjengen har produsert 
trinsene i messing, og monterer hele opphenget fra 
styrhus, via midtsalongen, batterikassa, akter til 
maskincasing, og videre ned til gasspådrag for 
motor og vridning av propell.  
   
                        
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

                                                                                                                               Ole Torp sjekker overføring i midtsalong 
 
 

 
Tore Haraldsen har produsert 
trinsene for opphenget, og 
sørger for nøyaktig strekk 
gjennom alle rom ned til 
hovedmotor.  
Deler av strekket var originalt 
utført med bruk av ståltråd. Vi 
vurderer å skifte dette til 
pianotråd for styrkens skyld. 

        
Ned i maskinrom           Tore monterer kjedet på motor 
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Navigasjon og kommunikasjon 
 

 
Leverandør av utstyret er TEL-RAD i Fredrikstad, som også har montert og koblet utstyret. AL-
elektriske har trukket kabel og sørget for strømforsyning i tråd med Sjøfartsdirektoratets forskrifter. 
 
Med så mye elektronisk utstyr på plass ville det i vårt styrhus med begrenset plass være stor fare for 
å få et miljø som ville ødelegge det historiske uttrykket. Forskjellen fra 1948-utgaven er voldsom, og i 
tillegg har vi både brannsensor for styrhuset i taket, panel for varsling og styring av vanntåkeanlegget, 
og et moderne lanternepanel. I det følgende viser vi hvordan arbeidene med installering av dette er 
gjennomført i 2022. 
 
 

Radar var ikke om bord i 1948. I våre farvann har 
situasjonen endret seg radikalt mht. trafikk på sjøen.  
Her er Rolf igjen i gang med stålarbeidene som han 
behersker til fulle. Et fundament for bæring av radar 
på skorsten er snart klart, blir overflatebehandlet og 
montert. Vi vurderte å sette radaren i masta, men 
mente det ville være med å ødelegge det estetiske 
inntrykket mer.     
 
 
 

 
 



 

 

 

 Stiftelsen D/S Hvaler   Telefon 95762251   Org. nr. 993495751 
                  Postboks 907    knut.alnaes@dshvaler.no              Bankkonto nr. 1000.14.12952 
                  1670 Kråkerøy       www.dshvaler.no  
         
 

 

Opprettet 1993 

Stiftelsen D/S Hvaler 
 

Navigasjon og kommunikasjon 
 

 
Leverandør av utstyret er TEL-RAD i Fredrikstad, som også har montert og koblet utstyret. AL-
elektriske har trukket kabel og sørget for strømforsyning i tråd med Sjøfartsdirektoratets forskrifter. 
 
Med så mye elektronisk utstyr på plass ville det i vårt styrhus med begrenset plass være stor fare for 
å få et miljø som ville ødelegge det historiske uttrykket. Forskjellen fra 1948-utgaven er voldsom, og i 
tillegg har vi både brannsensor for styrhuset i taket, panel for varsling og styring av vanntåkeanlegget, 
og et moderne lanternepanel. I det følgende viser vi hvordan arbeidene med installering av dette er 
gjennomført i 2022. 
 
 

Radar var ikke om bord i 1948. I våre farvann har 
situasjonen endret seg radikalt mht. trafikk på sjøen.  
Her er Rolf igjen i gang med stålarbeidene som han 
behersker til fulle. Et fundament for bæring av radar 
på skorsten er snart klart, blir overflatebehandlet og 
montert. Vi vurderte å sette radaren i masta, men 
mente det ville være med å ødelegge det estetiske 
inntrykket mer.     
 
 
 

 
 

 

 

 

 Stiftelsen D/S Hvaler   Telefon 95762251   Org. nr. 993495751 
                  Postboks 907    knut.alnaes@dshvaler.no              Bankkonto nr. 1000.14.12952 
                  1670 Kråkerøy       www.dshvaler.no  
         
 

 

Opprettet 1993 

Stiftelsen D/S Hvaler 
 

 I 1948 var det montert kompass p 
brofronten. Først i 1954 ble dette flyttet til 
styrhustaket.  
 

Kompasshuset med natthus har vi fått av Øyvind Lind i Torsnes eiendom. Vi modifiserer dette, og 
lager et fundament som gjør at vi kan henge det opp på brofronten slik det var. Over til høyre har 
Arne Johansen polert natthuset, med veiledning av Bjørn Tønnesen ved Plus-skolen, som har en 
egnet pussemaskin stående på utlån hos Isegran Fartøyvern. Dette tok 5 minutter!  
 
 

T.v.: Lanternepanelet har andre krav i dag, og gjør 
at vi er pålagt å installere et moderne panel. Vår 
plan er å skjule dette. I tillegg monterer vi et tidsriktig 
lanternepanel med brytere for lys, slik det var i 1948. 
Lysbryterne vil være aktive, og ha et tidsriktig 
design.  Til venstre er kabling mellom bro og 
hovedskap på det nærmeste gjennomført. Ingen ting 
av dette vil være synlig når det står ferdig.  
T.h.: Kabling er et omfattende arbeid, og alt blir 
skjult med omhu for ikke å skade interiøret mer enn 
strengt tatt nødvendig.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrumenter som skal være i funksjon i styrhuset må ikke nødvendigvis være synlige til enhver tid. 
Kai Ståle Straumsnes har plassert dem i et «panel» over vinduene. Her kan de skjules, og vil ikke 
være synlige utover det som pålegges oss av Sjøfartsdirektoratet. (lampe i taket blir skiftet ut med 
tidsriktig gitterlampe) 
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I styrhuset har vi også kontrollpanel for vanntåkeanlegget som i 2022 er 
installert ferdig i all innredning om bord. I maskinrommet er det installer 
automatisk slukkeanlegg med NOVEC slukkegass fra egen beholder som er 
plassert på akterdekket.  
Kontrollpanelet i styrhuset er bygget inn i en trekasse slik at kun deler som 
må være synlige for skipper er åpen for innsyn.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Andre arbeider og anskaffelser av utstyr 2022 
 
➢ Montering av håndholdte brannslukkere er fullført  

Vi har mottatt slukkere gratis fra Brannverntjenesten for montering i hele båten. 
Brannverntjenesten har allerede i flere år sponset oss med slukkere, og har også utført 
periodisk ettersyn og kontroll av slukkerne.  
 

➢ Skilting av nødutganger er fullført.  
Skilt er også sponset av Brannverntjenesten 
 

➢ All belysning inne er på det nærmeste ferdigstilt. 
  

➢ Belysning fordekk er under arbeid 
Vi tilstreber tidsriktig belysningsarmatur som vi lager på dugnad. 
 

➢ Ankrene er ferdig montert med løfteringer. 
Elever ved Tomb jordbruksskole har utført smedarbeidene med disse. 

  
➢ Lettbåtene har fått tilpassede presenninger 

Vi har fått kjøpt ubrukte presenninger fra slutten på 1940-tallet som lå oppbevart på et loft i 
et snekkerverksted for skipsutstyr Strømstad. Presenningene er ferdig impregnert originalt, og 
har tilsvarende farge som de originale anno 1948 på «HVALER»! 

 
➢ Det er sydd trekk for rekkene på akterdekk, bb side brodekk, og aktere rekkverk brodekk 

 
➢ Det er kjøpt inn alt nødvendig utstyr for sikkerhet og redning. Utstyret er under montering. 

 
➢ Tauverk til alle behov etter antikvariske prinsipper og anno 1948 er kjøpt inn. 
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Utbetalinger til Stiftelsen D/S Hvaler fra Viken fylkeskommune 2022: 
 
24.05.2022  kr. 339.158 
24.11.2022  kr. 143.200 
Sum mottatt  kr. 482.358 
 
 
 
Fakturaliste og kopi av alle fakturaer som er grunnlag for utbetalingene fra Viken Fylke  følger 
som vedlegg i årsrapporten som sendes Viken Fylkeskommune.  
 
Revidert og godkjent regnskap for 2022 sendes Viken fylke medio juni-23.  
Revisor for Stiftelsen D/S Hvaler er Lervik Revisjon, Glommen Brygge, Kråkerøy. 
Regnskapsfører er Ecit Viken A/S, Kråkerøy. 
 
Kråkerøy, 17.04.2023 
 

 
 
     

          Knut  S. Alnæs  
Styreleder Stiftelsen D/S Hvaler 
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